	Fev			Mar	•	Abr			Mai			Jun		Jul	Ago	Set
Consulta Pública SUPES	da Consulta	Pesquisa de mercado	ETP SUPES,	Projeto Básico	Análise do projeto	Inicio do processo decisório	Diretoria	Publicação do Edital	Abertura do Pregão	Análise da documentação e reabertura do	Homologação da solução adquirida	(Confirmação de que a	Assinatura do contrato	Reunião de kick- off	Entrega das licenças, instalação e	conhecimento sem ônus
29/01 a	Pública SUPES	SUPES	SUPSS, CEGTI, SUPGA.	SUPES	básico SUPGA		até 17/04	SUPGA 23/04 a	SUPGA	pregão	SUPSS	empresa atendeu a todos os	SUPGA	SUPGA, SUPSS,	dos ambientes	para o Serpro até 12 pessoas
02/02	05/02 a	até 23/02	SUPGP	05/03	06/03 a	até 13/04	17704	03/05	03/05	SUPGA, SUPES, SUPSS	até 30/05	requisitos)	até 15/06	fornecedor	SUPGA	SUPGA
	09/02		27/02 a 02/03		13/03					até 10/05		SUPGA		Até 15 dias após	Até 45 dias	Início em até
												04/06 a 07/06		a assinatura do contrato	após a assinatura do contrato	30 dias após a assinatura do contrato